		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
1		**SATAVCOMPLETO**	**18.5 days**	**02/07/26,08:00**	**28/07/26,13:00**		
2		**Diseño**	**3 days**	**02/07/26,08:00**	**06/07/26,17:00**		
3		Modelo de datos (esqu...	1 day	02/07/26, 08:00	02/07/26, 17:00		Gerardo Sánchez
4		DiseñoUI/UX	1 day	03/07/26, 08:00	03/07/26, 17:00	3	Gerardo Sánchez
5		Defínción Legal (aviso ...	1 day	06/07/26, 08:00	06/07/26, 17:00	4	Gerardo Sánchez
6		**Infra y Base**	**2.5 days**	**07/07/26,08:00**	**09/07/26,13:00**		
7		Infraestructura (subdo...	1 day	07/07/26, 08:00	07/07/26, 17:00	5	Gerardo Sánchez
8		Setup Supabase (BD +...	1 day	08/07/26, 08:00	08/07/26, 17:00	7	Gerardo Sánchez
9		Auth del panel + reset	0.5 days	09/07/26, 08:00	09/07/26, 13:00	8	Gerardo Sánchez
10		**Autoservicio**	**4.5 days**	**09/07/26,13:00**	**15/07/26,17:00**		
11		Formulario de captura	1.5 days	09/07/26, 13:00	10/07/26, 17:00	9	Gerardo Sánchez
12		Reglamento (22 cláusu...	0.5 days	13/07/26, 08:00	13/07/26, 13:00	11	Gerardo Sánchez
13		Firmamanuscritadigital	1.5 days	13/07/26, 13:00	14/07/26, 17:00	12	Gerardo Sánchez
14		Guardar registro "pend...	1 day	15/07/26, 08:00	15/07/26, 17:00	13	Gerardo Sánchez
15		**Panel y Roles**	**3.5 days**	**16/07/26,08:00**	**21/07/26,13:00**		
16		Panel: búsqueda + edi...	1.5 days	16/07/26, 08:00	17/07/26, 13:00	14;9	Gerardo Sánchez
17		Instalacion TI: No. de ...	1 day	17/07/26, 13:00	20/07/26, 13:00	16	Gerardo Sánchez
18		Administración: estacio...	1 day	20/07/26, 13:00	21/07/26, 13:00	17	Gerardo Sánchez
19		**Pruebas y cierre**	**5 days**	**21/07/26,13:00**	**28/07/26,13:00**		
20		Pruebas (funcional + R...	2.5 days	21/07/26, 13:00	23/07/26, 17:00	18	Gerardo Sánchez
21		Deploy a produccion	0.5 days	24/07/26, 08:00	24/07/26, 13:00	20	Gerardo Sánchez
22		Manual + capacitación	1.5 days	24/07/26, 13:00	27/07/26, 17:00	21	Gerardo Sánchez
23		Aceptacion + acta de ...	0.5 days	28/07/26, 08:00	28/07/26, 13:00	22	Gerardo Sánchez